

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt nam;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 7041835176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, chứng nhận lần đầu ngày 07/10/2016;

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Văn bản đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đầu tư và Xây dựng SDN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án đầu tư Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; mã số dự án 7041835176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, chứng nhận lần đầu ngày 07/10/2016.

Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

1. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: Giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án.
2. Tiến độ xây dựng và đưa công trình vào hoạt động:



- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng

+ Quý II/2019: Hoàn thành giai đoạn 1;

+ Quý III/2019: Bàn giao nghiệm thu.

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên phần diện tích đất còn lại của dự án

+ Quý IV/2019: Hoàn thành giai đoạn 2;

+ Quý I/2020: Bàn giao nghiệm thu.

3. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án: Thực hiện theo đúng mục tiêu dự án đã được quy định tại Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 7041835176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, chứng nhận lần đầu ngày 07/10/2016.

Điều 3. Quyết định này được làm thành 02 (hai) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đầu tư và Xây dựng SDN và 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn./.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Chiến